

PROJET TUTORÉ HOLBERTON

Refonte du site Homni — UX/UI & B2B

STAGE 1 REPORT

Team Formation & Idea Development

Équipe / Team

Leny • Ethane • Tom

Durée : 2 mois et demi / Duration: 2.5 months

Stack : React + NestJS

 VERSION FRANÇAISE

Introduction

Ce rapport documente la première étape de notre projet tutoré Holberton : la formation de l'équipe, le brainstorming des idées et la sélection du MVP. Notre projet consiste à concevoir et développer une refonte du site web de l'entreprise Homni, prestataire en solutions numériques (téléphonie IP, informatique, systèmes d'impression) basée à Montauban et Toulouse. Il s'agit d'un site vitrine B2B : les visiteurs viennent y consulter les services proposés et entrent en contact avec l'entreprise via une prise de rendez-vous. L'objectif est de proposer un site moderne, orienté B2B, avec une expérience utilisateur (UX) et une interface (UI) significativement améliorées par rapport à la version actuelle, ainsi qu'un dashboard d'administration pour gérer le contenu en autonomie.

1. Formation de l'équipe

1.1 Présentation des membres

Notre équipe est composée de trois étudiants Holberton ayant tous un profil de développeur full-stack. Ce profil commun nous offre une grande flexibilité pour répartir les tâches selon les compétences spécifiques et les préférences de chacun, tout en permettant à chaque membre de comprendre et d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne technique.

1.2 Rôles techniques attribués

Bien que tous full-stack, nous avons spécialisé chacun sur une zone de responsabilité afin de gagner en efficacité, éviter les conflits sur le code et capitaliser sur les affinités de chacun :

Membre	Rôle principal	Justification
Leny	Backend / Base de données — Project Manager (Stage 1)	Coordonne la première étape, structure l'API NestJS et la modélisation des données. Assure la cohérence technique côté serveur.
Ethane	Backend / Base de données	Travaille en binôme avec Leny sur l'API REST, l'authentification et la couche de persistance. Permet de paralléliser les fonctionnalités backend.
Tom	Frontend / UX/UI Lead	Conçoit les maquettes (Figma), gère le design system et l'intégration React. Pivot du projet puisque la refonte UX/UI est le cœur du livrable.

Cette répartition reflète un équilibre : 2 développeurs sur le back (NestJS + base de données) pour traiter en parallèle l'API, l'authentification et la modélisation des données, et 1 développeur sur le front, où la qualité visuelle et l'expérience utilisateur sont critiques pour ce projet de refonte. Tous les membres restent capables d'intervenir sur les deux côtés en cas de blocage.

1.3 Stratégies de collaboration et outils

- **Communication** : Discord (channels dédiés, daily écrits, vocaux pour les sessions de travail).
- **Gestion de version** : Git + GitHub avec branches feature/* et develop, pull requests obligatoires avec relecture par un autre membre avant merge.
- **Gestion de projet** : GitHub Projects (kanban) pour suivre les tickets et les sprints.
- **Design** : Figma pour les wireframes et maquettes haute fidélité partagés.
- **Documentation** : Google Docs / Notion pour centraliser les comptes-rendus, ce rapport et les ressources.

1.4 Normes d'équipe

- Réunion d'avancement hebdomadaire (lundi) + point rapide à mi-semaine.
- Décisions techniques majeures prises au consensus, votées si désaccord persistant.
- Convention de code commune (ESLint + Prettier) pour le front et le back.
- Commit messages en anglais et au format conventionnel (feat:, fix:, docs:, refactor:...).
- Tout membre peut bloquer un merge s'il identifie un risque, jusqu'à discussion.

1.5 Parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Impact sur le projet
Homni (entreprise cliente)	Donneur d'ordre, fournit le contenu, valide la direction visuelle et fonctionnelle.	Élevé — les décisions clés (charte, services à mettre en avant, parcours commercial) doivent être validées.
Tuteur Holberton	Encadre, évalue et conseille l'équipe.	Élevé — valide les livrables de chaque étape et oriente méthodologiquement.
Clients B2B d'Homni (cible finale)	Utilisateurs finaux : TPE/PME cherchant des solutions numériques.	Élevé — leur compréhension de l'offre conditionne le succès commercial du site.
Équipe projet (Leny, Ethane, Tom)	Conception, développement, tests, livraison.	Direct — responsable de la qualité technique et fonctionnelle du livrable.

2. Recherche et brainstorming

2.1 Méthode utilisée

Le projet partant d'un site existant, notre brainstorming a suivi une logique différente d'un MVP en partant de zéro : nous avons d'abord audité le site actuel d'Homni (homni.fr), identifié ses faiblesses, puis exploré différentes directions de refonte. Nous avons utilisé deux approches complémentaires :

- **How Might We** : formuler les problèmes du site actuel sous forme d'opportunités (« Comment pourrait-on aider un dirigeant de PME à comprendre l'offre Homni en moins de 30 secondes ? »).
- **SCAMPER** : appliqué à chaque page existante pour explorer Substituer, Combiner, Adapter, Modifier, Éliminer, Inverser.

2.2 Audit du site actuel d'Homni

L'analyse du site actuel a révélé plusieurs faiblesses concrètes qui nourrissent directement nos pistes de refonte :

- Contenu de template WordPress non personnalisé (texte « Over 10 years we helping companies... » en anglais sur la home, contacts placeholders « Seattle, USA / +1-800-456-478-23 » qui n'ont rien à voir avec une PME française).
- Identité visuelle inconsistante : multiples logos, GIFs, sections « Onum SEO agency » qui ne correspondent pas à l'activité réelle.
- Hiérarchie de l'information faible : l'utilisateur ne comprend pas immédiatement les 4 services clés (téléphonie, informatique, impression, affichage dynamique).
- Aucun parcours B2B clair pour entrer en contact : pas de formulaire de contact réel sur le site, le seul appel à l'action étant un lien externe vers Cal.com peu contextualisé. Pas non plus de différenciation des cibles (TPE / PME / multi-sites).
- Performance et accessibilité non optimisées (images lourdes, pas de structure sémantique forte).
- Aucune preuve sociale : statistiques vides (« % clients satisfaits », « + projets réalisés » sans chiffres).

2.3 Conclusion du brainstorming

L'audit ci-dessus, croisé avec le besoin explicitement formulé par Homni d'un dashboard de gestion de contenu, a directement orienté l'équipe vers une solution combinant une refonte visuelle complète du site vitrine et un back-office d'administration. Cette direction est détaillée dans la section suivante.

3. MVP retenu — Refonte du site Homni

3.1 Résumé du MVP

Nous développons une refonte complète du site vitrine d'Homni : une plateforme web moderne, responsive, orientée B2B, présentant clairement les 4 axes d'activité (téléphonie IP, informatique, impression, affichage dynamique). Le site a vocation à informer les visiteurs sur les services et à faciliter la prise de contact via un système de prise de rendez-vous. Le projet inclut également un dashboard d'administration permettant à Homni de gérer en autonomie le contenu éditorial du site (articles de blog, sections de pages, ressources) sans dépendre d'un développeur.

3.2 Problème adressé

Le site actuel d'Homni est un template WordPress générique mal personnalisé qui dessert l'image d'une entreprise positionnée sur des prestations professionnelles à forte valeur ajoutée. Concrètement :

- Un dirigeant de PME qui arrive sur le site ne comprend pas en moins de 10 secondes ce que propose Homni ni quel est l'intérêt pour son entreprise.
- Le seul appel à l'action est « Planifier mon RDV » via un lien Cal.com externe, sans contextualisation.
- Le site renvoie une image peu professionnelle (texte en anglais non traduit, fausses adresses américaines).
- La gestion du contenu est un point de douleur côté Homni : pour publier un article ou modifier un texte de page, l'entreprise dépend aujourd'hui d'un prestataire externe, ce qui ralentit la communication et augmente les coûts. Homni a explicitement exprimé le besoin d'un dashboard de gestion de contenu autonome.

3.3 Solution proposée

Une plateforme web vitrine qui :

1. Présente l'offre d'Homni de façon claire, hiérarchisée et orientée bénéfices client (et non liste de produits).
2. Adapte la communication aux différents profils B2B (TPE, PME multi-sites, secteurs spécifiques) pour les aider à identifier rapidement les services adaptés à leur besoin.
3. Facilite la prise de contact et la prise de rendez-vous via des appels à l'action visibles, contextualisés par service et accompagnés d'un formulaire de contact clair.
4. Inclut un dashboard d'administration sécurisé permettant à l'équipe Homni de créer, éditer et publier des articles de blog, de modifier le contenu textuel de certaines sections du site et de gérer les ressources téléchargeables.
5. Met en avant la preuve sociale (témoignages, cas clients réels, certifications) pour rassurer le visiteur.

- Offre une lecture optimisée des contenus (catégories, recherche, articles liés) pour soutenir le SEO et l'information du visiteur.

3.4 Public cible

- **Cible primaire** : dirigeants et responsables IT/achats de TPE et PME (10–250 salariés) en France, principalement en région Occitanie au démarrage.
- **Cible secondaire** : clients existants d'Homni cherchant des informations sur les services complémentaires.
- **Persona type** : « Sophie, responsable administrative dans une PME de 40 salariés, doit renouveler le parc téléphonique et n'a pas de DSI interne ; cherche un prestataire de proximité, fiable, avec une offre lisible. »

3.5 Type d'application

Site web vitrine responsive (desktop + mobile + tablette), accessible publiquement sans authentification. La partie publique est consultable librement et permet la prise de contact ; un dashboard d'administration protégé par authentification est réservé à Homni. Stack imposée :

- **Frontend** : React (maquettes Figma → composants réutilisables, design system).
- **Backend** : NestJS (API REST pour la gestion du contenu, des demandes de contact et de l'admin).
- **Base de données** : PostgreSQL (à confirmer en Stage 2).
- **Hébergement** : à définir (Vercel pour le front + Railway/Render pour l'API par exemple).

3.6 Pourquoi cette idée plutôt qu'une autre

- Elle correspond à la commande réelle (refonte d'un site existant, axe B2B, focus UX/UI) — alignement parfait avec le brief tutoré.
- Elle est techniquement riche : elle exploite pleinement la stack React + NestJS et permet de démontrer du backend (API, dashboard de gestion de contenu, authentification) sans tomber dans une simple page statique.
- Le scope est maîtrisable sur 2,5 mois pour une équipe de 3.
- L'impact pour Homni est concret et mesurable : autonomie éditoriale, gain de temps, réduction de la dépendance à un prestataire externe.
- Elle répond à un besoin explicitement formulé par Homni (dashboard de gestion de contenu) tout en restant réaliste sur les données disponibles.

3.7 Fonctionnalités clés (objectifs SMART)

Nous formulons les objectifs principaux selon la méthode SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel) :

- **Objectif 1 — Refonte UX/UI complète** : livrer 7 pages clés (accueil, 4 pages services, contact, à propos) entièrement redesignées sur Figma puis intégrées en React, validées par le client en revue à mi-parcours, d'ici la semaine 7 du projet.
- **Objectif 2 — Dashboard de gestion de contenu** : développer et mettre en production un dashboard administrateur (React + API NestJS) permettant de créer, éditer, publier et dépublier des articles de blog ainsi que de modifier le contenu textuel d'au moins 3 sections clés du site, avec un éditeur de texte riche et la gestion des images, livré en semaine 9.
- **Objectif 3 — Performance et accessibilité** : atteindre un score Lighthouse ≥ 90 sur Performance, Accessibilité et SEO sur les 3 pages principales (accueil, téléphonie IP, contact) avant la livraison finale en semaine 10.
- **Objectif 4 — Authentification et rôles** : mettre en place une authentification sécurisée (JWT) avec au moins un rôle administrateur permettant l'accès au dashboard, livré en semaine 8 pour servir de socle à l'objectif 2.

3.8 Périmètre du projet

In-Scope (ce que nous livrons)

- 7 pages publiques redesignées : Accueil, Téléphonie IP, Informatique, Systèmes d'impression, Affichage dynamique, À propos, Blog, Contact.
- Dashboard d'administration sécurisé pour la gestion de contenu (articles de blog : création, édition, publication, suppression ; édition de sections de contenu textuel du site ; upload d'images).
- Éditeur de texte riche (gras, italique, titres, listes, liens, images).
- API NestJS pour la gestion du contenu (articles, sections, médias, utilisateurs admin).
- Authentification administrateur (JWT) avec rôle admin pour l'accès au dashboard.
- Site responsive (mobile / tablette / desktop).
- Charte graphique et design system documentés sur Figma.
- SEO de base (meta tags, structure sémantique, sitemap).
- Page de contact avec formulaire (envoi d'un email à Homni) et intégration du système de prise de rendez-vous existant (lien vers Cal.com ou équivalent).

3.9 Risques et mitigations

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Maîtrise insuffisante de NestJS dans l'équipe	Moyenne	Élevé	Phase d'apprentissage planifiée en semaines 1–2 (tutos officiels, mini-projet test). Pair programming sur la première feature backend.
Validation client lente ou retours tardifs	Élevée	Élevé	Calendrier de revues fixé dès le départ avec Homni (3 jalons). En cas de non-réponse > 5 jours, on

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
			continue avec les hypothèses documentées.
Scope creep (ajout de fonctionnalités en cours de route)	Élevée	Moyen	Périmètre validé par écrit. Toute demande hors-scope est journalisée dans un backlog « V2 » sans engagement.
Indisponibilité d'un membre de l'équipe (maladie, examens)	Moyenne	Moyen	Code review obligatoire et documentation continue : tout le monde peut reprendre le travail d'un autre. Profils full-stack = polyvalence.
Difficulté à obtenir un contenu réel d'Homni (textes, photos, témoignages)	Élevée	Moyen	Demander tout le contenu en semaine 1. À défaut, utiliser du contenu placeholder réaliste validé par Homni.
Désaccords design entre l'équipe et Homni	Moyenne	Moyen	Présenter 2 directions Figma en début de projet, faire valider l'une avant de passer à l'intégration.

3.10 Opportunités identifiées

- Démontrer concrètement une expertise full-stack (front React moderne + back NestJS structuré) sur un projet client réel — atout fort pour les portfolios.
- Apporter une valeur commerciale mesurable à Homni (qualification de leads, image professionnelle), ce qui ouvre la porte à une éventuelle continuation post-projet.
- Construire un design system réutilisable, livrable à part entière pour Homni.
- Acquérir une expérience concrète sur un projet B2B — différenciant sur le marché du travail par rapport aux projets B2C qu'on voit le plus souvent.

4. Conclusion

À l'issue de cette première étape, l'équipe est constituée, les rôles sont clairs, les outils en place et le MVP est défini avec un périmètre maîtrisé sur 2,5 mois. La refonte du site Homni répond à un besoin réel, exploite pleinement notre stack imposée (React + NestJS) et nous permet de démontrer un éventail complet de compétences full-stack et UX/UI. Nous entrons en Stage 2 (planification détaillée) avec une vision partagée et documentée.