

PROJET TUTORÉ HOLBERTON

Refonte du site Homni — UX/UI & B2B

STAGE 2 REPORT

Project Planning & Project Charter

Équipe / Team

Leny • Ethane • Tom

Durée : 12 semaines / Duration: 12 weeks

Stack : React + NestJS

 VERSION FRANÇAISE

Introduction

Ce document constitue le rapport du Stage 2 de notre projet tutoré Holberton : la refonte du site web de l'entreprise Homni (téléphonie IP, informatique, systèmes d'impression). Il s'inscrit dans la continuité du Stage 1, qui a permis de constituer l'équipe, d'analyser le site existant et de définir le MVP. L'objectif du Stage 2 est de présenter un plan projet de haut niveau : objectifs rappelés, jalons, planning sur 12 semaines, livrables attendus et organisation générale, afin que toutes les parties prenantes partagent la même vision avant de passer à la documentation technique (Stage 3) et au développement (Stage 4).

1. Project Charter — Cadrage synthétique

1.1 Nom du projet

Refonte du site Homni — site vitrine B2B et dashboard de gestion de contenu.

1.2 Objectif général

Livrer en 12 semaines un site vitrine moderne, responsive et orienté B2B pour Homni, accompagné d'un dashboard d'administration permettant à l'équipe Homni de gérer en autonomie les articles de blog et les contenus éditoriaux clés du site.

1.3 Objectifs SMART rappelés

- **Objectif 1 — Refonte UX/UI complète** : livrer 7 pages clés (accueil, 4 pages services, contact, à propos) entièrement redesignées sur Figma puis intégrées en React, validées par le client en revue à mi-parcours, d'ici la semaine 8.
- **Objectif 2 — Dashboard de gestion de contenu** : développer et mettre en production un dashboard administrateur (React + API NestJS) permettant la création, l'édition et la publication d'articles de blog ainsi que la modification d'au moins 3 sections clés du site, livré en semaine 10.
- **Objectif 3 — Performance et accessibilité** : atteindre un score Lighthouse ≥ 90 sur Performance, Accessibilité et SEO sur les 3 pages principales (accueil, téléphonie IP, contact) avant la livraison finale en semaine 12.
- **Objectif 4 — Authentification et rôles** : mettre en place une authentification sécurisée (JWT) avec un rôle administrateur permettant l'accès au dashboard, livré en semaine 9.

1.4 Équipe et rôles

Membre	Rôle	Responsabilités principales
Leny	Backend / Base de données — Project Manager	Coordination, planning, suivi des jalons, modélisation des données, API NestJS.
Ethane	Backend / Base de données	API REST, authentification, persistance, tests backend.
Tom	Frontend / UX-UI Lead	Design Figma, design system, intégration React, responsive, tests utilisateurs.

1.5 Périmètre du projet (rappel)

In-scope

- 7 pages publiques redesignées (Accueil, 4 services, À propos, Contact).
- Dashboard d'administration sécurisé pour la gestion de contenu.
- API NestJS, base de données, authentification administrateur (JWT).
- Site responsive, design system Figma, SEO de base.
- Page de contact avec intégration du système de prise de RDV existant.

Out-of-scope

- Espace client connecté, e-commerce, configurateur de devis.
- Application mobile native, gestion fine des rôles, workflow éditorial avancé.
- Hébergement long terme et maintenance après livraison.

1.6 Parties prenantes

- **Homni** : client, valide la direction et fournit le contenu.
- **Tuteur Holberton** : encadre, évalue chaque étape.
- **Équipe projet** : Leny, Ethane, Tom — conception, développement, livraison.
- **Utilisateurs finaux** : dirigeants et responsables IT/achats de TPE et PME (cible B2B).

2. High-Level Plan — Plan projet sur 12 semaines

Le projet est découpé en 5 stages alignés sur le cadre tutoré Holberton, étalés sur 12 semaines. Chaque stage produit des livrables identifiés qui servent d'entrée au stage suivant.

2.1 Vue d'ensemble des stages

Stage	Période	Objectifs	Livrables clés
Stage 1 Idea Development	Semaines 1–2	Formation de l'équipe, audit du site existant, définition du MVP, scope, risques.	Stage 1 Report (terminé).
Stage 2 Project Planning	Semaine 3	Plan haut niveau, jalons, charter projet, organisation, calendrier.	Stage 2 Report (en cours).
Stage 3 Technical Documentation	Semaines 4–5	Architecture technique, modèle de données, contrats d'API, maquettes Figma haute fidélité.	Documentation technique, schéma BDD, maquettes validées.
Stage 4 MVP Development	Semaines 6–11	Développement itératif (front + back), intégration, tests, ajustements suite aux revues client.	Site fonctionnel, dashboard, code source, tests.
Stage 5 Project Closure	Semaine 12	Recette finale, optimisation, documentation utilisateur, présentation.	Site livré, démo, présentation finale, retrospective.

2.2 Calendrier détaillé semaine par semaine

Semaine	Phase	Activités principales	Livrables / jalons
S1	Stage 1 — Idéation	Formation équipe, audit du site Homni, brainstorming, définition du MVP.	Premiers comptes-rendus.
S2	Stage 1 — Idéation	Affinage du scope, risques, rôles, validation de la direction avec Homni.	✓ Stage 1 Report rendu.
S3	Stage 2 — Planning	Plan projet, jalons, charter, planning détaillé.	✓ Stage 2 Report rendu (ce document).
S4	Stage 3 — Doc tech	Architecture, modèle de données, choix techniques, premières maquettes Figma low-fi.	Schéma BDD v1, wireframes.
S5	Stage 3 — Doc tech	Contrats d'API, maquettes haute fidélité, design system, validation client.	✓ Doc technique + maquettes validées.
S6	Stage 4 — Dev (sprint 1)	Setup projet (front + back), CI/CD, intégration design system, page d'accueil.	Page d'accueil intégrée, repo prêt.
S7	Stage 4 — Dev (sprint 2)	Pages services (téléphonie, informatique, impression, affichage dynamique).	4 pages services intégrées.
S8	Stage 4 — Dev (sprint 3)	Pages À propos et Contact, intégration prise de RDV, revue client mi-parcours.	✓ 7 pages publiques livrées + revue client.
S9	Stage 4 — Dev (sprint 4)	Backend : auth JWT, modèle articles/sections, API CRUD.	Auth + API contenu opérationnelles.
S10	Stage 4 — Dev (sprint 5)	Dashboard admin : éditeur de texte riche, gestion images, publication.	✓ Dashboard CMS fonctionnel.
S11	Stage 4 — Dev (sprint 6)	Tests utilisateurs, optimisation Lighthouse (perf, a11y, SEO), corrections.	Score Lighthouse ≥ 90, bugs corrigés.
S12	Stage 5 — Closure	Recette finale, documentation utilisateur, déploiement, présentation finale.	✓ Livraison finale + démo + retrospective.

2.3 Jalons clés (milestones)

Six jalons structurent le projet et servent de points de validation explicites avec Homni et le tuteur :

M#	Jalon	Échéance	Critère de validation
M1	Stage 1 validé	Fin semaine 2	Stage 1 Report accepté par le tuteur, MVP confirmé avec Homni.
M2	Plan projet validé	Fin semaine 3	Stage 2 Report accepté, jalons et calendrier partagés avec toutes les parties prenantes.
M3	Doc technique + maquettes validées	Fin semaine 5	Architecture documentée, modèle de données figé, maquettes haute fidélité approuvées par Homni.
M4	Front public livré + revue client	Fin semaine 8	Les 7 pages publiques sont intégrées, responsive, validées en revue client mi-parcours.
M5	Dashboard CMS fonctionnel	Fin semaine 10	Un admin Homni peut créer, éditer, publier un article et modifier une section du site, en environnement de test.
M6	Livraison finale	Fin semaine 12	Site déployé, score Lighthouse ≥ 90 sur les pages clés, démo présentée, documentation utilisateur remise.

3. Organisation et suivi

3.1 Méthode de travail

Nous travaillons en sprints d'une semaine pendant la phase de développement (Stage 4). Chaque sprint commence par une planification courte le lundi (objectifs de la semaine, répartition des tickets) et se termine par une revue le vendredi (démonstration interne, retours, ajustements pour la semaine suivante).

3.2 Communication

- **Discord** : communication quotidienne, channels par thématique, vocaux pour les sessions de pair programming.
- **Réunions** : planification le lundi matin, point d'avancement mercredi, revue le vendredi.
- **Revue client** : 3 revues planifiées avec Homni (fin S5, fin S8, fin S12).

3.3 Outils

- **Code** : GitHub (branches feature/*, pull requests obligatoires, code review).
- **Suivi** : GitHub Projects (kanban : Backlog, In Progress, Review, Done).
- **Design** : Figma (wireframes, maquettes haute fidélité, design system).
- **Documentation** : Google Docs / Notion pour les comptes-rendus et les rapports tutorés.

3.4 Suivi des risques

Les risques identifiés en Stage 1 (montée en compétence NestJS, validation client lente, scope creep, indisponibilité d'un membre, contenu réel manquant, désaccords design) restent valides. Ils seront revus au début de chaque sprint et un point dédié sera fait à chaque jalon. Tout nouveau risque détecté sera ajouté au registre et accompagné d'une mitigation dès son identification.

4. Conclusion

À l'issue du Stage 2, le projet dispose d'un cadrage clair (charter), d'un calendrier réaliste sur 12 semaines, de jalons explicites validables avec Homni et le tuteur, et d'une organisation de travail en sprints hebdomadaires. L'équipe entre maintenant dans le Stage 3 (documentation technique) avec une vision partagée et alignée sur les attentes du client.